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TEMPO DE REAVALIAÇÃO DOS

PLANEJAMENTOS

�Trimestral;
�Semestral;�Semestral;
�Anual;
�em condições situacionais ou especiais.
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METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO DA TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

Equipe 
multidisciplinar

ou Multifuncional 

Trabalho dividido 

em fases
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Execução das fasesreavaliação



VISANDO

� Facilitar a administração do tempo;
� Recursos;
� Qualidade;
� Produtividade;� Produtividade;
� Efetividade do planejamento.
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A METODOLOGIA PODE SER

COMPOSTA POR NOVE PARTES

Onde a 1º parte deve ser trabalhada 
em conjunto com a 9º parte.em conjunto com a 9º parte.
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PARTE 1.PLANEJAR O PROJETO

a) Organizar o projeto
b) Capacitar a equipeb) Capacitar a equipe
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PARTE 2. REVISAR O

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ORGANIZACIONAL

c) Identificar estratégias e ações organizacionais
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PARTE 3. PLANEJAR INFORMAÇÕES

E CONHECIMENTOS

d) Identificar informações e conhecimento 
organizacionaisorganizacionais
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PARTE 4. AVALIAR E PLANEJAR

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E DE

CONHECIMENTOS

e) Avaliar sistemas de informação e de 
conhecimentos.

f) Planejar sistemas de informação e de 
conhecimentos.
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PARTE 5. AVALIAR E PLANEJAR

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

g) Avaliar tecnologias de informação
h) Planejar tecnologias de informação – Software e 

Hardware.
i) Planejar tecnologia de informação – Sistemas de i) Planejar tecnologia de informação – Sistemas de 

telecomunicação.
j) Planejar tecnologia de gestão de dados e informação.
k) Avaliar infra-estrutura paralela.
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� l) Planejar infra-estrutura paralela.
� m) Organizar unidade da tecnologia da informação
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PARTE 6. AVALIAR E PLANEJAR

RECURSOS HUMANOS

n) Avaliar recursos humanos;
o) Planejar recursos humanos gestores e “não 

gestores”gestores”
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PARTE 7. PRIORIZAR E CUSTEAR O

PROJETO

p) Estabelecer prioridades e necessidades
q) Avaliar impactos
r) Elaborar plano econômico-financeiror) Elaborar plano econômico-financeiro
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PARTE 8. EXECUTAR

PLANEJAMENTO DO PROJETO

s) Elaborar planos de ação
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PARTE 9. GERIR O PROJETO

t) Geri, divulgar, documentar e aprovar o projeto
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IMPORTANTE

As partes 5 e 6 somente devem ser elaboradas
depois, elaborada aprovada e pronta parte 4 pela
organização.organização.
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